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Montaż kolektorów do końca roku
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Nowe instalacje solarne pojawią się na terenie gminy Wola Mysłowska później, niż
wstępnie planowano. Z powodu spowodowanych wojną w Ukrainie, problemów z
dostępnością elementów, termin ich dostawy został przedłużony do końca bieżącego
roku.
Umowę dotyczącą dostawy i montażu kolektorów słonecznych samorząd gminny
podpisał z wykonawcą – firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. 20 października
ubiegłego roku. Na podstawie tej umowy, instalacje solarne miały pojawić się do 20
sierpnia 2022 r.
Wojna w Ukrainie pokrzyżowała te plany. Pojawiły się problemy z dostępnością
materiałów i elementów do budowy panel paneli słonecznych, które były produkowane
głównie w dotkniętym wojną Mariupolu.
W tej sytuacji wykonawca został zmuszony do nawiązania współpracy z inną fabryką,
zlokalizowaną na zachodzie Europy.
Władze gminy podpisały z wykonawcą aneks do umowy, który przesunął termin dostawy
i montażu instalacji solarnych do 29 grudnia br.
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